

# MOPRO SHOP — Proje Planlama Özeti

Mobil pazaryeri uygulaması · Lansmana 8 haftalık yol haritası · Mayıs 2026

## Projenin Kısa Tanımı

Mopro Shop, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli satıcılar için yeni nesil bir mobil pazaryeri uygulamasıdır. Tüketici tarafında Trendyol benzeri tanıdık bir kullanıcı deneyimi sunarken, satıcı tarafında ödenen komisyonların TL'ye endeksli kapalı devre **Mopro Coin** olarak iade edildiği özgün bir gelir modeli kullanır. Bu doküman, lansmana kadar olan tüm geliştirme sürecini 6 hafta yoğun çalışma + 2 hafta esneme payı olmak üzere 8 haftada tamamlayacak çalışma planını gösterir.

## Haftalık İş Planı

| Hafta   | Ana Çalışma Alanı                               | Bu Hafta Tamamlanacak Çıktılar                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafta 1 | Sunucu Altyapısı ve Temel Mimari                | VDS kurulumu (6 çekirdek/24GB/120GB), alan adı ve güvenlik ayarları, ana sunucu mimarisinin oluşturulması, geliştirme ortamı hazırlığı, otomatik yedekleme sisteminin kurulması.                       |
| Hafta 2 | Backend Çekirdeği — E-ticaret                   | Veritabanı modelleri ve şemalar, kullanıcı kayıt/giriş sistemi, ürün katalogu, sepet ve sipariş altyapısı, ödeme sağlayıcı (iyzico/Craftgate) entegrasyonu, mobil tarafa açılan API uçları.            |
| Hafta 3 | Backend Çekirdeği — FinTech / Cüzdan            | Mopro Coin cüzdan altyapısı, finansal kayıt defteri (ledger), satıcı komisyon iade mekanizması, çekim talebi akışı, saatlik mutabakat işleri, MASAK/KVKK uyumlu denetim kayıtları.                     |
| Hafta 4 | Mobil Uygulama (Flutter) — Çekirdek Ekranlar    | Tasarım sistemi ve ortak bileşenler, kayıt/giriş ekranları, anasayfa, kategori, ürün detay, arama, sepet ve ödeme akışı; iOS ve Android için tek kod tabanı.                                           |
| Hafta 5 | Mobil Uygulama — Cüzdan, Destek ve Beden Bulucu | Cüzdan ekranı ve para çekme akışı, AI destekli müşteri hizmetleri modülü, Beden Bulucu (kıyafet iadelerini azaltan akıllı bileşen), bildirim ve push entegrasyonu.                                     |
| Hafta 6 | Güvenlik, Performans ve Test Süreçleri          | Sızma testleri ve güvenlik açığı taraması, KVKK uyum kontrolü, yük testi (saatte 30.000 kullanıcıyı kaldırma hedefi), uçtan uca senaryolar, yedekten geri dönüş tatbikatı, performans iyileştirmeleri. |
| Hafta 7 | Esneme Payı — Hata Düzeltme ve Hazırlık         | Beklenmeyen sorunların giderilmesi, satıcı paneli son rötuşları, App Store ve Google Play yayın hazırlığı, kapalı beta testlerinde 5-10 gerçek satıcının ürün eklemesi.                                |
| Hafta 8 | Lansman Haftası                                 | App Store ve Google Play onay süreci, soft launch (sınırlı kullanıcı), operasyonel izleme panelleri, ekiplerin nöbet kuralları ve ardından genel lansman.                                              |

## Çalışma Yaklaşımı ve Risk Yönetimi

Plan, paralel çalışmayı esas alır: backend ve mobil tarafları aynı anda ilerler, her hafta sonunda gerçek çıktı (çalışan ekran/akış) sunulur. **Hafta 7 ve 8** esneme payı olarak ayrılmıştır; herhangi bir hafta gecikirse buradan telafi edilir. Reklam ve tanıtım yatırımı lansmandan sonra yapılır; lansman öncesi hedef organik olarak 50+ aktif satıcı ve istikrarlı bir altyapıdır. Hukuki süreçler (BDDK ön-görüş, KVKK aydınlatma metinleri, satıcı sözleşmeleri) avukat tarafından bu sürece paralel olarak yürütülür.

# MOPRO SHOP — Maliyet Analizi

Lansman ve ilk 6 ay için altyapı + operasyon harcamaları · Mayıs 2026 fiyatlamasıyla

## 1. Tek Seferlik Kurulum Giderleri

| Kalem                                             | Tutar              | Açıklama                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Apple Developer Hesabı                            | ≈ 3.300 TL/yıl     | iOS App Store yayını için zorunlu, yıllık ücret                 |
| Google Play Geliştirici Hesabı                    | ≈ 830 TL           | Android Play Store yayını için tek seferlik                     |
| Alan Adı (.com)                                   | ≈ 500 TL/yıl       | moproshop.com — yıllık yenilenir                                |
| Hukuki Danışmanlık (FinTech avukatı, sözleşmeler) | 20.000 - 50.000 TL | Lansman öncesi tek sefer; satıcı sözleşmeleri ve BDDK ön-görüşü |
| <b>Tek Seferlik Toplam (alt sınır)</b>            | <b>≈ 24.600 TL</b> | Avukatlık ücreti dahil edilmiş alt sınır                        |

## 2. Aylık Sabit Giderler (Lansman Sonrası)

| Kalem                                          | Aylık                   | Açıklama                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sunucu — VDS (6 çekirdek / 24GB / 120GB)       | 940 TL                  | Tüm uygulama ve veritabanları bu sunucuda çalışır           |
| Yedekleme — Backblaze B2                       | 100 - 150 TL            | Günlük şifrelenmiş yedek, dış lokasyon                      |
| Apple Developer (yıllık 12'ye bölünmüş)        | ≈ 275 TL                | Mobil uygulama yayını için                                  |
| E-posta Servisi (AWS SES)                      | 30 - 60 TL              | Sipariş onay e-postaları, OTP yedek kanalı                  |
| CDN + Güvenlik Duvarı (CloudFlare)             | 0 TL                    | Ücretsiz katman yeterli — ileride gerekirse Pro: ≈700 TL/ay |
| Hata İzleme + Loglama (Grafana Cloud + Sentry) | 0 TL                    | Ücretsiz katman ilk 6-12 ay yeterli                         |
| <b>AYLIK SABİT TOPLAM</b>                      | <b>1.345 - 1.425 TL</b> | İşlem hacminden bağımsız, sabit gider                       |

## 3. İşlem Hacmiyle Değişen Giderler

| Kalem                       | Birim Maliyet            | Aylık Tahmin (Örnek Hacim)               |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Ödeme Komisyonu (PSP)       | İşlem başına %1,5 - %2,5 | 1 milyon TL satışta ≈ 15.000 - 25.000 TL |
| SMS OTP (telefon doğrulama) | ≈ 40 kuruş / SMS         | 1.000 yeni kullanıcı kaydı = ≈ 400 TL    |
| Push Bildirim (FCM/APNs)    | Ücretsiz                 | Sınırsız bildirim, ek maliyet yok        |

## 4. İlk 6 Ay Toplam Bütçe Özeti

| Kategori                                                      | 6 Aylık Tahmin                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tek seferlik kurulum (avukat dahil, alt-orta seviye)          | ≈ 24.600 - 54.600 TL           |
| Aylık sabit giderler (6 ay × ortalama 1.385 TL)               | ≈ 8.300 TL                     |
| İşlem giderleri (PSP + SMS, hacme bağlı; tahmini orta seviye) | Satışın %2'si + ≈ 2.500 TL SMS |
| <b>İLK 6 AY ALTYAPI + KURULUM TOPLAMI (PSP hariç)</b>         | <b>≈ 35.500 - 65.500 TL</b>    |

**Notlar:** Rakamlar Mayıs 2026 fiyatlamasına göre tahminîdir. PSP ve SMS gibi işlem-bazlı kalemler satıştan tahsil edilir; "toplam" sadece altyapı + kurulumu kapsar. Reklam/pazarlama bütçesi ayrıdır. Sunucu reklam dönemine kadar tek VDS kalır.